

Отдел образования
администрации муниципального
образования
«Матвеевский район»

ПРИКАЗ

30.12.2020 № 01-10/268

с.Матвеевка

[Об утверждении рабочей]
группы и дорожной карты по
созданию и функционированию
Центра образования
естественно-научной и
технологической
направленностей «Точка роста»

Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 24.11.2020 №991-пп «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на основании приказа МО Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области» и в целях реализации в Матвеевском районе федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Приказываю:

1. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту Центр) в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 году согласно приложению № 1.

2. Поручить рабочей группе рассмотреть концепцию проекта зонирования, косметического ремонта помещений и с учетом сроков его реализации, разработать эскизы помещений Центра.

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 2021-2023 г.г. согласно приложению № 2.

4. Утвердить Дорожную карту по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению №3.

5. Руководителям МБОУ «Кинельская СОШ» (Хамидуллин Р.Ф.), МБОУ «Матвеевская СОШ» (Баева Л. А.), МБОУ «Новожедринская СОШ» (Козлов Н.М.), МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева А.Б.» (Латыпов Э.Р.), МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» (Кагарманова Р.З.):

5.1. Организовать работу по созданию и функционированию центров «Точка Роста»:

в 2021 году - МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ», МБОУ «Матвеевская СОШ»;

в 2022 году – МБОУ «Новожедринская СОШ»;

в 2023 году - МБОУ «Кинельская СОШ», МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева А.Б.».

5.2. Использовать в работе индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденные приказом МО Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области»

5.3. Разработать и утвердить положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на основе типового положения, утвержденные приказом МО Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области»

5.4. Строить работу по созданию центра согласно Дорожной карте.

5.5. Использовать в работе методические рекомендации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов по оформлению и зонированию помещений центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

6. Заведующей районным методическим кабинетом Абдрахмановой Ф.Ф. обеспечить методическое сопровождение функционирования Центра в 2021-2023 гг согласно дорожной карте и плану РМК в течение 2021-2023 гг.

7. Директору МКУ «Учетного центра учреждений образования Матвеевского района» Рамазановой Л.А. обеспечить финансирование мероприятий дорожной карты по созданию и функционированию Центра согласно действующему законодательству.

8. Возложить на директора РРЦ Прасолову Е.А. координацию деятельности по созданию и функционированию Центра в МО «Матвеевский район» в соответствии с нормативными документами и рекомендациями Министерства образования Оренбургской области в установленные сроки.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в соответствии с нормативными документами и рекомендациями Министерства образования Оренбургской области в установленные сроки возложить на заместителя заведующего Мастерова С.Н.

Заведующий отделом образования



С.Н.Даньшов

Состав рабочей группы по созданию и функционированию Центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 гг.

№	ФИО члена рабочей группы	Должность
1	Даньшов С.Н.	Заведующий отделом образования
2	Мастерова С.Н.	Заместитель заведующего отделом образования
3	Прасолова Е.А.	Директор РРЦ
4	Назаров А.Н.	Специалист отдела образования
5	Хамидуллин Р.Ф.	Директор МБОУ «Кинельская СОШ»
6	Баева Л.А.	Директор МБОУ «Матвеевская СОШ»
7	Козлов Н.М.	Директор МБОУ «Новожедринская СОШ»
8	Латыпов Э.Р.	Директор МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева А.Б.»
9	Кагарманова Р.З.	Директор МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ»

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в МО «Матвеевский
район» в 2021-2023 гг.

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Сроки реализации
I Организационно-правовая деятельность			
1	Приказ «О формировании рабочей группы по разработке эскизов помещений в соответствии с утвержденными дизайн-проектами и проектом зонирования»	Отдел образования	Декабрь 2020
2	Определение помещений для инфраструктуры Центра	Рабочая группа	Декабрь 2020
3	Заключение соглашения между Министерством образования Оренбургской области и МО о реализации мероприятий по созданию Центра	Отдел образования	Декабрь 2020
4	Приказ «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Отдел образования	Январь 2021
5	Приказ «Об утверждении положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ОО	Январь 2021
6	Приказ «О назначении руководителей Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ОО	Январь 2021
7	Приказ «О формировании рабочей группы по развитию и модернизации образовательных программ общего и дополнительного образования»	ОО	Январь 2021
8	Разработка и утверждение	ОО	Январь 2021

	должностных инструкций для сотрудников Центра		
9	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендом для установки в центре	Отдел образования, ОО	Январь 2021
10	Заключение соглашения между отделом образования и ОО о реализации мероприятий по созданию Центра	Отдел образования, ОО	Январь 2021
11	Подготовка технического задания на выполнение косметического ремонта, закупки оборудования и мебели	Отдел образования, ОО	Январь-февраль 2021
12	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов	Отдел образования	Февраль 2021
13	Закупка, доставка и наладка оборудования	Отдел образования ОО	Май-август 2021
14	Корректировка и разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на базе Центра	ОО	Май-август 2021
15	Косметический ремонт, приведение площадок ОО в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Отдел образования ОО	Июнь 2021
16	Приведение площадок в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	ОО согласно графику	Июль-август 2021
17	Закупка брендовых атрибутов	ОО согласно графику	Июль-август 2021
18	Лицензирование образовательной деятельности Центра (при необходимости)	ОО согласно графику	Август 2021
19	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	ОО согласно графику	Август 2021
20	Подготовка сценария открытия Центра	ОО согласно графику	Август 2021
21	Организация набора детей, обучающихся по программе Центра	ОО согласно графику	Сентябрь 2021
22	Открытие Центра	Отдел образования, ОО	Сентябрь 2021

23	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на базе Центра	ОО	Сентябрь 2021
24	Корректировка муниципальных заданий для ОО по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам	Отдел образования, ОО	Сентябрь 2021
25	Заседание рабочей группы	Отдел образования	2 раза в месяц
26	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отдел образования, ОО	Ежемесячно, на заседании рабочей группы
II Кадровое обеспечение и методическое сопровождение			
2	Информационно-методическое совещание «Точка роста» на территории Матвеевского района в 2021 году: концепция, нормативная база, требования к условиям реализации мероприятий	РМК	Март 2021
3	Требования к дополнительным общеобразовательным программам, реализующим в рамках Центра «Точка роста»	РМК	Апрель 2021
4	Взять документацию	РМК	Май 2021
III Аналитическая и мониторинговая деятельность			
1	Анализ работы Центра подготовка отчета по итогам работы Центра;	МБОУ	Май
1.1.	презентация отчета по итогам работы Центра;	МБОУ	Август
1.2.	Центра;		
1.3.	размещение отчета по итогам работы Центра на сайте ОО	МБОУ	
2	Изучение и обобщение информационно-аналитических материалов в рамках сетевого взаимодействия по итогам работы Центра	Отдел образования	В течение года
3	Принятие управленческих решений	Отдел образования	В течение года

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные за информационное сопровождение
1	Информация о начале реализации проекта Проведение заседания рабочей группы Отдела образования с рабочей группой ОО Пресс-конференция руководителя	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы, администрации, отдела образования и школы Социальные сети	Март	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости Новости, анонсы Новости, фоторепортаж	Отдел образования Руководитель ОО
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы Социальные сети	Апрель-май	Подготовленные материалы	Новости, интервью Новости, анонсы Новости, фоторепортаж	Отдел образования Руководитель ОО
3	Мероприятия по повышению квалификации	Муниципальное печатное	Март-ноябрь	Выпускается новость об участии	Новости, анонсы	Отдел образования, ОО

	педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	СМИ Интернет- ресурсы администра ции, отдела образовани я и школы Социальны е сети		педагогов в образователь ной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте отдела образования, на сайте школы	Новости, фоторепор таж	
4	Начало ремонтных работ (закупка оборудования, запуск страницы сайта, запуск горячей линии по вопросам записи детей)	Муниципал ьное печатное СМИ Интернет- ресурсы администра ции, отдела образовани я и школы Социальны е сети	Май- июнь	Публикация адреса площадки, фотофиксац ия первоначаль ного состояния помещений для последующе го сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединен ии к проекту	Новости Новости, фоторепор таж	Отдел образования , ОО
5	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	Муниципал ьное печатное СМИ Интернет- ресурсы администра ции, отдела образовани я и школы Социальны е сети	Август	Онлайн реклама на сайте отдела образования, школы. Размещение информацио нных листов в местах массового пребывания жителей Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, интервью Статьи, новости, анонсы, фоторепор таж	Отдел образования , ОО

6	Размещение баннера с информацией на наборе обучающихся в Центр	Социальные сети	Август-сентябрь		Новости, анонсы, фоторепортаж	Отдел образования, ОО
7	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы Социальные сети	Июнь - август	Администрация Матвеевского района и отдел образования публикует информацию о статусе ремонтных работ Выход обзорного репортажа по итогам выезда на места	Новости, интервью, фоторепортаж	Отдел образования, руководитель ОО
8	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приёмка	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы Социальные сети	Август-сентябрь	Заведующий отделом образования проводит совещание совместно с главой администрации перед началом очередного учебного года там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашен	Новости, интервью, статьи, фоторепортаж	Отдел образования, руководитель ОО

				ых СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии		
9	Торжественное открытие Центра в образовательной организации	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы Социальные сети	Сентябрь	Глава администрации Матвеевского района, отдел образования посещают школу, участвуют в торжественном открытии Центра. Делается фоторепортаж и видеосъемка для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью, статьи, новости, анонсы	Отдел образования, руководитель ОО
10	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Муниципальное печатное СМИ Интернет-ресурсы администрации, отдела образования и школы Социальные сети	Октябрь-декабрь	Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью, статьи, анонсы	Отдел образования, руководитель ОО

Приложение № 4 к приказу

№ 01-10/ от 30.12.2020

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 гг.

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки

Приложение № 5 к приказу

№ 01-10/295 от 30.12.2020

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Сроки исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения