

**Утверждено**  
 директор МБОУ «Староашировская  
 СОШ имени Героя Советского Союза  
 Шамкаева Акрама Беляевича»



Латыпов Э.Р.  
 Приказ № 1 от 10.01.2023

**Дорожная карта**  
**по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной**  
**технологической направленностей «Точка роста»**  
**в МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза**  
**Шамкаева Акрама Беляевича» в 2023 году.**

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Сроки реализации
<b>I Организационно-правовая деятельность</b>			
1	Приказ «О формировании рабочей группы по разработке эскизов помещений в соответствии с утвержденными дизайн-проектами и проектом зонирования»	Директор	Январь 2023
2	Определение помещений для инфраструктуры Центра	Рабочая группа	Январь 2023
3	Заключение соглашения между Министерством образования Оренбургской области и МО о реализации мероприятий по созданию Центра	Директор	Май 2023
4	Приказ «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Директор	Январь 2023
5	Приказ «Об утверждении положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Директор	Январь 2023

6	Приказ «О назначении руководителей Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Директор	Январь 2023
7	Приказ «О формировании рабочей группы по развитию и модернизации образовательных программ общего и дополнительного образования»	Директор	Июнь 2023
8	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Директор	Август 2023
9	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендом для установки в центре	Отдел образования, директор	Январь 2023
10	Заключение соглашения между отделом образования и ОО о реализации мероприятий по созданию Центра	Отдел образования, ОО	Январь 2023
11	Подготовка технического задания на выполнение косметического ремонта, закупки оборудования и мебели	Отдел образования, ОО	Январь-февраль 2023
12	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов	Отдел образования	Февраль 2023
13	Закупка, доставка и наладка оборудования	Отдел образования, ОО	Май-август 2023
14	Корректировка и разработка основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на базе Центра	ОО	Май-август 2023
15	Косметический ремонт, приведение площадок ОО в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Отдел образования ОО	Июнь 2023
16	Приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	ОО согласно графику	Июль-август 2023
17	Закупка брендовых атрибутов	ОО согласно графику	Июль-август 2023
18	Лицензирование образовательной деятельности Центра (при необходимости)	ОО согласно графику	Август 2023
19	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	ОО согласно графику	Август 2023
20	Подготовка сценария открытия Центра	ОО согласно графику	Август 2023
21	Организация набора детей, обучающихся по программе Центра	ОО согласно графику	Сентябрь 2023
22	Открытие Центра	Отдел образования, ОО	Сентябрь 2023

23	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на базе Центра	ОО	Сентябрь2023
24	Корректировка школьных заданий дляОО по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам	Отдел образования, ОО	Сентябрь2023

25	Заседание рабочей группы	ОО	2 раза в месяц
26	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	ОО	Ежемесячно, на заседании рабочей группы
<b>II Кадровое обеспечение и методическое сопровождение</b>			
1	Информационно-методическое совещание «Точка роста» на территории Матвеевского района в 2022 году: концепция, нормативная база, требования к условиям реализации мероприятий	РМК	Март 2023
2	Требования к дополнительным общеобразовательным программам, реализующим в рамках Центра «Точка роста»	РМК	Апрель 2023
3	Взять документацию	РМК	Май 2023
<b>III Аналитическая и мониторинговая деятельность</b>			
1	Анализ работы Центра подготовка отчета по итогам работы Центра;	МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича»	Май
1.1.	презентация отчета по итогам работы Центра;		Август
1.2.	размещение отчета по итогам работы Центра на сайте ОО		
1.3.			
2	Изучение и обобщение информационно-аналитических материалов в рамках сетевого взаимодействия по итогам работы Центра	МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева Акрама Беляевича»	В течение года
3	Принятие управленческих решений	Отдел образования	В течение года